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LEGENDE

Chemin de BENEDIGUES - Zone de travaux.

Sens entrée chantier

Sens sortie chantier
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COLAS FRANCE - TERRITOIRE OUEST
Etablissement de MERIGNAC
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PLAN DE PHASAGE
PHASE 2 - durée 8 semaines

(03/02/2025 au 28/03/2025)

Identification du document:

05-12-2024

Echelle Date
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Numéro d'affaire
Bordeaux Métropole

Référence externe

Planche N° du plan Phase IndiceResponsable du projet
M.BINDA 1/1 VRD-01 PHA 0

0 12-12-2024 Première édition M.BINDA
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V.GARRIDO

Département de la GIRONDE

Commune de Talence
Chemin de BENEDIGUES

BORDEAUX METROPOLE
AMENAGEMENT DE VOIRIE

POLE TERRITORIAL
OUEST

Immeuble Pégase
10-12, Avenue des Satellites

Immeuble A
 33185 LE HAILLAN
 Tel: 05 35 31 97 50

POLE TERRITORIAL
OUEST

Immeuble Pégase
10-12, Avenue des Satellites

Immeuble A
 33185 LE HAILLAN
 Tel: 05 35 31 97 50
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PLAN DE DEVIATION

Sans échelle

DESCRIPTIF DES TRAVAUX:

-Modification de la signalisation provisoire et du balisage 
des travaux
-Modification de la déviation
-Dépose des bordures et démolition des revêtements
 existants
-Terrassements
-Travaux d’assainissement
-Mise en oeuvre de la couche de forme
-Mise en oeuvre des bordures
-Mise à la cote des émergences
-Mise en oeuvre des couches de structure 
-Mise en oeuvre des revêtements

COMMENTAIRES :

-La route sera barrée y compris le week end et jours fériés
-L'accès du riverain sera maintenu durant toute la durée de
la phase
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