
N° Mode 
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 GROS OEUVRE 62 jours Lun 31/03/25 Mar 01/07/25

2 Demolition 15 jours Lun 31/03/25 Ven 18/04/25

3 Renforcement structure 3 jours Lun 21/04/25 Mer 23/04/25 2

4 Reseau sous dalle 2 jours Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25 3

5 Planchers bas ferraillage 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 4

6 Plancher bas coulage (avec temps de prise) 20 jours Mer 30/04/25 Lun 02/06/25 23;4

7 Plancher haut (ouverture de la trémie + 
fermeture ancienne trémie + temps de prise) 

20 jours Mar 03/06/25 Mar 01/07/25 6

8 PLATRERIE 16 jours Mer 02/07/25 Mer 23/07/25

9 Faux plafond (rail) 2 jours Mer 02/07/25 Jeu 03/07/25 7

10 Placage faux plafond 2 jours Mar 08/07/25 Mer 09/07/25 27

11 Cloisons + bandes 10 jours Jeu 10/07/25 Mer 23/07/25 10

12 MENUISERIES 28 jours Jeu 10/07/25 Lun 15/09/25

13 Fourniture des huisseries 1 jour Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25 11DD

14 Pose des portes de distributions 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 21

15 Pose de l'escalier 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 19

16 Habillage de l'escalier 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 15

17 CARRELAGE ET REVETEMENTS 17 jours Jeu 24/07/25 Ven 12/09/25

18 Chape 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25 11

19 Carrelage 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25 18

20 Plinthe 2 jours Lun 01/09/25 Mar 02/09/25 19

21 Faience 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 19

22 PLOMBERIE 80 jours Lun 28/04/25 Ven 19/09/25

23 Incorpo plancher bas 2 jours Lun 28/04/25 Mar 29/04/25 5DD

24 Incorpo plâtrerie 5 jours Jeu 10/07/25 Mer 16/07/25 11DD

25 Equipement 5 jours Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 21

26 ELECTRICITE 33 jours Ven 04/07/25 Mar 16/09/25

27 Pose des pieuvres 2 jours Ven 04/07/25 Lun 07/07/25 9

28 Incorpo plâtrerie 5 jours Jeu 10/07/25 Mer 16/07/25 11DD

29 Equipement 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25 21

30

31 TRAVAUX REGIE 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25

32 Peinture WC 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25 29;25

33 Peinture Salle personnelle 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25 29;25

34 Sol salle du personnelle 1 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 29;25
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Reseau sous dalle 

28/04 29/04
Planchers bas ferraillage 

30/04 02/06
Plancher bas coulage (avec temps de prise)

03/06 01/07
Plancher haut (ouverture de la trémie + fermeture ancienne trémie + temps de prise) 

02/07 03/07
Faux plafond (rail) 

08/07 09/07
Placage faux plafond

10/07 23/07
Cloisons + bandes

10/07 10/07
Fourniture des huisseries

15/09 15/09
Pose des portes de distributions 

01/09 05/09
Pose de l'escalier 

08/09 09/09
Habillage de l'escalier 
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Chape 

28/07 01/08
Carrelage 

01/09 02/09
Plinthe 

01/09 12/09
Faience 

28/04 29/04
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15/09 19/09
Equipement
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15/09 16/09
Equipement

22/09 24/09
Peinture WC 

22/09 24/09
Peinture Salle personnelle

22/09 22/09
Sol salle du personnelle 
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