- PLANNING TRAVAUX REHABILITATION PAVILLON GARDE -
ind. A du 17.01.2025

‘I:o/?ence

N°  Mode |Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs [Avr 25 | Mai 25 lui 25 [l 25 | Aot 25 Sep 25 lOoct 25 \
Tache 24 | 31 | o7 | 14 | 21| 28 | o5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o7 | 14 | 21 | 28 | oa | 11| 18 | 25 | o1 | o8 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27
1 |y GROS OEUVRE 62 jours Lun 31/03/25 Mar 01/07/25
I 1
2 | Demolition 15 jours Lun 31/03/25 Ven 18/04/25 Demolition
31/03 8/04
3w Renforcement structure 3 jours Lun 21/04/25  Mer 23/04/25 2 Renforcement structure
21/04 23/04
4 |mm Reseau sous dalle 2 jours Jeu 24/04/25 Ven 25/04/25 3 Reseau sous dalle
24/04 04
5 |wg Planchers bas ferraillage 2 jours Lun 28/04/25  Mar 29/04/25 4 Planchers bas ferraillage
28/04 7 29/04
6 |wmg Plancher bas coulage (avec temps de prise) 20 jours Mer 30/04/25 Lun 02/06/25 23;4 Plancher bas coulage (avec temps de prise)
30/04 7 02/
V'
7 |wm Plancher haut (ouverture de la trémie + 20 jours Mar 03/06/25 Mar 01/07/25 6 Plancher haut (ouverture dela trémie + fermeture ancienne trémie + temps de prise)
fermeture ancienne trémie + temps de prise) 03/06 - 01/07
8 |mm PLATRERIE 16 jours Mer 02/07/25 Mer 23/07/25
—— |
9 |wmg Faux plafond (rail) 2 jours Mer 02/07/25 Jeu 03/07/25 7 Faux plafond (rail)
02/07 ¥+ 03/07
10 | Placage faux plafond 2 jours Mar 08/07/25 Mer 09/07/25 27 Placage faux plafond
08/07 09/07
VF
11 |mg Cloisons + bandes 10 jours Jeu 10/07/25  Mer 23/07/25 10 Cloisons + bandes
10/07.; 1, 23/07
12 |y MENUISERIES 28 jours Jeu 10/07/25 Lun 15/09/25
] 1
13 |mg Fourniture des huisseries 1 jour Jeu 10/07/25  Jeu 10/07/25 11DD Fourniture|des hui: ies
10/07y5 10/07
14wy Pose des portes de distributions 1 jour Lun 15/09/25 Lun 15/09/25 21 Pose des portes de distributions
15/09 5 15/09
-~
15 |mg Pose de l'escalier 5 jours Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 19 Pose de I'escalier
01/09 5/09
16 |my Habillage de I'escalier 2 jours Lun 08/09/25 Mar 09/09/25 15 Habillage de I'escalier
8/09 09/09
17 CARRELAGE ET REVETEMENTS 17 jours Jeu 24/07/25 Ven 12/09/25
] 1
18wy Chape 2 jours Jeu 24/07/25 Ven 25/07/25 11 Chzye
24/07 5/07
19 |mg Carrelage 5 jours Lun 28/07/25 Ven 01/08/25 18 Carrelage
28/07 01/08
20 | Plinthe 2 jours Lun 01/09/25 Mar 02/09/25 19 Plinthe
01/09 02/09
21 |y Faience 10 jours Lun 01/09/25 Ven 12/09/25 19 Faience
01/09 +-12/09
22 | PLOMBERIE 80 jours Lun 28/04/25 Ven 19/09/25
] 1
23 |mm Incorpo plancher bas 2 jours Lun 28/04/25  Mar 29/04/25 5DD Incorpo|plancher bas
28/04):)29/04
24 |mm Incorpo platrerie 5 jours Jeu 10/07/25  Mer 16/07/25 11DD Incorpo platrerie
10/07); 16/07
25 |mm Equipement 5 jours Lun 15/09/25 Ven 19/09/25 21 Equipement
15/09 7 - 19/09
26 |mm ELECTRICITE 33 jours Ven 04/07/25 Mar 16/09/25
] 1
27 |wm Pose des pieuvres 2 jours Ven 04/07/25 Lun 07/07/25 9 Pose des pieuvres
04/07 ¥/ 07/07
28 |mm Incorpo platrerie 5 jours Jeu 10/07/25  Mer 16/07/25 11DD Incorpo platrerie
10/07y,; 16/07
29 |mm Equipement 2 jours Lun 15/09/25 Mar 16/09/25 21 Equipement
15/09 T 16/09
30 |
31 |y TRAVAUX REGIE 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25
—
32w Peinture WC 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25 29;25 Peinture WC
22/09 Youu 24/09
33wy Peinture Salle personnelle 3 jours Lun 22/09/25 Mer 24/09/25 29;25 Peinture Salle personnelle
22/09 Youu 24/09
EZ Sol salle du personnelle 1 jour Lun 22/09/25 Lun 22/09/25 29;25 Sol salle duPe“sonneIIe
22/09, 22/09
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[Nov 25 Déc 25 [Jan 26 [Fév 26 | Mar 26 | Avr 26 | Mai 26 Jui 26 [ul 26 [ Aol 26 [Sep 26 [oct 26
27 L 03 | 10 | 17 | 24 | o1 | o8 | 15 | 22 | 20 | o5 | 12 | 19 | 26 | 02 | 09 | 16 | 23 | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | o6 | 13 | 20 | 27 | oa | 11 | 18 | 25 o1t | 08 | 15 | 22 | 20 | o6 | 13| 20| 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | o7 | 14 | 21 | 28 | 05 |
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